

SDC WATER TEAM DAYS 2013

Session “Planning for Sub-RésEAU developments and f2f events” (Berna, Martes 25 de junio de 2013)

Resultado del ejercicio para la Sub-red de América Latina y el Caribe (Sub-RésEAU LAC)

Participantes en el ejercicio: Cesarina Quintana, Diana Rojas, Manuel Turnhofer (THL), Catarina de Albuquerque (DEACA), Peter König, Sergio Pérez (PERSE)

Este breve documento refleja los resultados de la discusión sostenida durante esta sesión. Dicha discusión tuvo en cuenta las tareas resultantes del encuentro de la Sub-RésEAU LAC (Matagalpa, 5 de junio de 2013) y trató de construir sobre ellas.

Se divide en dos partes: 1) Valor agregado que la Sub-RésEAU puede aportar. 2) Plan de acción (julio 2013 – junio 2014)

1) Valor agregado:

- A. Información actualizada, clara, fácil y accesible sobre los proyectos en la región (factsheets claros, mapas de proyectos)
- B. Compartir experiencias exitosas, avanzar enfoques novedosos entre un país y otro.
- C. Coordinar mensajes para advocacy (ej: Post-2015, adaptando el mensaje a los gobiernos de ALC)
 - Identificar espacios donde hacerlo (mesas donantes)
 - Gobiernos Nacionales -> NNUU (influir en el proceso Post-2015, desde los Gobiernos Nacionales, hacia su participación en Naciones Unidas: Asamblea General, etc.)
- D. Coordinación con SECO
- E. Coordinación entre los diferentes instrumentos de la COSUDE en la región :
Cooperación Global CG (Global Program Water Initiatives GPWI) – Cooperación Regional CR – Ayuda Humanitaria AH
 - Ej: SABA: Perú (CG), Bolivia (CR), Colombia (AH)
- F. Apoyo entre pares, intercambios bilaterales, ayuda mutua para solucionar problemas, enfrentar retos, etc.
- G. Intercambio con otras regiones (Africa, Asia) (pregunta: ¿sería tarea de las Sub-RésEAUs, o de la RésEAU propiamente?)

2) Plan de acción (julio 2013 – junio 2014):

| # | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO |
|------------|--|---|---------------------|
| A | INFORMACION SOBRE PROYECTOS | | |
| | Actualización factsheets de todos los proyectos agua de la región Idioma: español (o francés para Haití)? Traducción al inglés, para difusión en otras regiones? | Todos los miembros de la SubRésEAU – PERSE coordina | Septiembre 2013 |
| | Organización sistematizaciones pasadas | Miembros de la Sub-RésEAU aportan documentos (existentes) – PERSE coordina. | Octubre 2013 |
| | Ponerlo en un mapa en la página Web | PERSE (Observación: al parecer el equipo Web de COSUDE ya trabaja en esto a nivel central; averiguaré, con el fin de no duplicar esfuerzos) | Noviembre 2013 |
| D,E | COORDINACION INTERNA COOPERACION SUIZA | | |
| | Por medio de la RésEAU, analizar en qué otras áreas hay más potencial de coordinación entre GPWI y DALC | Sergio Pérez Manuel Turnhofer y los miembros de la SubRésEAU | Junio – Sept. 2013 |
| C | PROCESO POST-2015 | | |
| | Incidir en las etapas siguientes del proceso Post-2015 en cada país, en particular en el Grupo de Trabajo Abierto y en las posiciones de nuestros países prioritarios en la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2013. | Los miembros de la SubRésEAU (principalmente Carmen Pong, a través de AGUASAN regional / Cesarina Quintana en Perú, a través de mesa de Donantes) | Junio – Dic. 2013 |
| | Subtareas: | | |
| | Mensaje común Post-2015, con comunicación adaptada a ALC | Carmen Pong y Alfonso Flores? (propuesta, basándose en mensaje ya existente presentado por THL?) | Julio 2013? |
| | Coordinación con SECO | Cada miembro de la SubRésEAU en su respectivo país | Julio 2013? |
| | Incidencia en Gobiernos Nacionales | Cada miembro de la SubRésEAU en su respectivo país | Julio - Agosto 2013 |
| | Incidencia en Naciones Unidas; promover coordinación/ acción conjunta en Naciones Unidas en NY entre los países respectivos! | Cada miembro de la SubRésEAU en su respectivo país; apoyo de THL y PERSE desde la Central, y de Catarina de Albuquerque. | Septiembre 2013? |
| B | DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO | | |
| | Producir una pieza de comunicación / folleto / flyer sobre el DHAS y sus implicaciones, que sea claro y sencillo, para distribuir entre autoridades, instituciones del sector y socios. (basarnos en lo de Catarina) | Alfonso Flores; Catarina de Albuquerque puede retroalimentar. | Julio 2013 |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| | Hacer un escaneo o diagnóstico rápido en nuestros proyectos de agua y saneamiento, especialmente en la etapa de preinversión, para ver en qué medida los elementos, principios y criterios clave del DHAS se están cumpliendo o no | Equipo AGUASAN Regional, Nicaragua y Honduras (Carmen Pong, Maria Luisa Pardo y José Toruño) SABA también (Cesarina Quintana) | Julio – Sept. 2013 |
| | Experiencia piloto de implementación de DHAS en proyecto. Propuesta: AGUASAN: Comunidad de El Jobo u otro según se presenten condiciones óptimas para esta iniciativa. SABA: ¿? | Equipo AGUASAN Nicaragua (¿quién?), con a poyo de AGUASAN Regional (Carmen Pong) y la RésEAU (Sergio Pérez) SABA también (Cesarina Quintana) | Oct. 2013 – Junio 2014 |
| | AQUAFUND, COOPERACIÓN BID – COSUDE - SECO | | |
| | Identificar proyectos o estudios que puedan hacer uso de recursos de Aquafund. | Cada miembro de la SubRésEAU en su respectivo país. Apoyo de Sergio Pérez para relación con Aquafund a nivel central. | Continuo |
| | Promover con los Gobiernos Nacionales los proyectos o estudios identificados, a través de ellos solicitar fondos de Aquafund. Importante: explorar la flexibilidad del BID para atender estas demandas (como por ejemplo el estudio del impacto económico de los servicios de agua y saneamiento de los países andinos). | | Continuo |
| | Coordinar con contrapartes del BID en los respectivos países, promover que se asignen recursos a dichos proyectos y estudios propuestos | | Continuo |
| | Incluir una meta relacionada con el potencial de uso del Aquafund en su MAP 2014 | Cada miembro de la SubRésEAU en su respectivo país | Enero 2014 |
| | MONITOREO RESULTADOS PROYECTOS MENSAJE 0.5% | | |
| | Coordinar la recogida de la información | PERSE | Agosto – Octubre 2013 |
| | Proporcionar la información de sus respectivos proyectos, haciendo énfasis en resultados . (A inicios de 2014 se debe reportar esto al Parlamento Federal) | Cada miembro de la SubRésEAU, para sus respectivos proyectos | Septiembre 2013 |
| | Retroalimentar y sacar conclusiones sobre lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc | PERSE coordina con apoyo de THL y Christian Eggs y backstoppers (Skat). (e-discussion?) | Octubre – Diciembre 2013 |
| | FUNCIONAMIENTO DE LA RED | | |
| | Garantizar que en los respectivos TdR de cada miembro haya asignado un porcentaje de tiempo para el trabajo en la ResEAU | Cada miembro de la SubRésEAU | Enero 20134 |
| | Adicionalmente, de ser posible incluir en el MAP una meta relacionada con la ResEAU. | | |
| | F INTERCAMBIOS BILATERALES, APOYO ENTRE PARES | | |
| | Posibles misiones de aprendizaje: Perú (SABA+), Honduras (Escuela Saludable), Nicaragua (Escuelas Azules), Washington (IDB), Pequeñas Ciudades (Nicaragua, Honduras). | Por definir | Por definir |
| | Intercambio virtual (e-Discusión) sobre un tema de interés común, como por ejemplo sistemas de información sectorial o cualquier tema común a los países? | Por definir (tema, momento, participantes) | Por definir |