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GPSC dans la GCP: Liste de contrôle 

GCP-Diagnostique (=étape 1 de GPSC) 
• Minimal: Intégrer des questions d’analyse du contexte conflictuel dans les études de 

bases et analyses des besoins.  

 

• Idéale:  Faire une analyse du contexte conflictuel à coté des études des bases et 

analyses des besoins.  

But: connaitre les tensions/conflits/fragilité dans les zones d’intervention (local, 

provincial/national, etc.) 

 

GCP-Planification et Conception (=étapes 2 et 3):  
• Faire une analyse des interactions contexte – interventions; prendre en compte les 

observations de l’analyse du contexte conflictuel dans la conception et le planning de 

l’intervention (stratégie, programme, projet)   

 

• Intégrer des indicateurs sur la sensibilité aux conflits dans les cadres logiques  

But: réduire les risques de nuire ou de renforcer les tensions/conflits; renforce les facteurs 

favorable à la paix et la stabilité, contribuer à la sortie de la fragilité et conflit; assurer une 

intervention qui est sensible aux conflits.  



GCP-Mise en œuvre et le monitoring (= étape 2 & 3):   

Assurer  le monitoring non seulement des résultats d’un programme, mais:  

• L‘évolution du contexte (tensions / conflits) 

• L‘impact du programme/projet sur les dynamics des tensions/conflits   

• L‘impact du contexte des conflits sur le programme/projet – avec adaptations? 

But: Assurer la sensibilité aux conflits de la stratégie, programme, projet 

  

GCP-Évaluation (= étape 3): 

Assurer une évaluation non seulement sur l’impact de la stratégie/programme/projet mais aussi 

l’impact sur les conflits/tensions/fragilités: 

• Relevance:le programme/projet a-t-il répondu aux changements de contexte? 

• Effectivité: Est-ce que les mesures de réduction des conflits étaient effectives? 

• Impact: Quels étaient les effets prévus/imprévus du programme/projet à propos des 

conflits/tensions, connectors, dividers etc.?  

But: Evaluer l’impact de l’intervention (stratégie, programme, projet) en relation avec son 

impact sur le contexte conflictuel / des tensions / de fragilité 

 

GCP-Sortie (= étape 2 & 3): 

• Assurer une sortie sensible aux conflits et planifier la sortie depuis le début. 

But: Assurer  que la sortie/fin d’un engagement ne crée ou renforce pas des tensions/conflits. 

 

 

GPSC dans la GCP: Liste de contrôle 



GPSC dans la GCP: Question clés 

Diagnostique 

Planification & 
Conception 

Mise en oeuvre 
& Monitoring 

Evaluation 

Sortie 

Nous sommes conscients de 
thèmes de conflits, acteurs, 
diviseurs/connecteurs? GPSC-
Etape 1 

Les éléments de l‘analyse du 
contexte des conflits, dans la 
planfication retenus afin d‘éviter 
des impacts négatifs et de 
promouvoir les impacts positifs? 
Des indicateurs GPSC dans le 
cadre logique? Comment 
augmenter la fléxibilité au niveau 
programme/budget?  
GPSC-Etapes 2&3 

Comment a été faite la mise en œuvre du 
programme/projet? Les modalités contribuent-elles à 
réduire les tensions/conflits? Causons-nous du harm, 
devpns-nous adapter le programme/projet? Quel est 
l’impact du contexte sur le programme/projet? Devons-
nous adapter le programme/projet par rapport au 
contexte?  
GPSC-Etapes 1,2 & 3 

Quel a été l’impact, l’effectivité, la relevance du 
programme/projet sur les dynamics de conflits 
– comment a-t-il contribué à des changements 
positifs? Quel a été l’impact du contexte sur le 
programme/projet? 
Quelles sont les leçons apprises pour de 
programme/projets futurs? GPSC-Etape 2 

La sortie (phasing 
out / handover etc.) 
sensible aux conflits? 
Communication 
transparente?  
GPSC-Etape 2 & 3  




